

Приложение № 5 к протоколу № _____ от «_____» апреля 2023г.
евого общего собрания собственников-членов ТСН жилых и
нежилых помещений в многоквартирных домах
расположенных по адресу: Московская область,
Наро-Фоминский городской округ, г. Апрелевка,
Цветочный переулок, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 17, 19

Утверждено: Общим собранием собственников-членов
ТСН «Одуванчик» жилых и нежилых помещений
Протокол № _ от «_____» _____ 2023 года

**ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПО АДРЕСУ: АПРЕЛЕВКА,
ПЕР.ЦВЕТОЧНЫЙ, Д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19
НА 2023 ГОД**

утвержден общим собранием собственников-членов ТСН «Одуванчик» жилых и
нежилых помещений.

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения
1	Покраска детской площадки	до 31.05.2023г.
2	Демонтаж детского комплекса (центральный)	до 31.05.2023г.
3	Ремонт карнизов домов 6, 11, 15	до 01.09.2023г.
4	Ремонт козырьков подъездов домов 6, 11, 15	до 01.09.2023г.
5	Ремонт водостоков домов 6, 11, 15	до 01.09.2023г.
6	Покраска и ремонт лавочек	до 31.05.2023г.
8	Ямочный ремонт дорожного покрытия	до 01.09.2023г.
10	Ремонт и покраска и (при необходимости) замена урн	до 01.09.2023г.
11	Косметический ремонт цоколя и отмостки домов 6, 11, 15	до 01.10.2023г.
12	Покраска газовой трубы, дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19	до 31.08.2023г.
13	Устранение протечек на кровле домов 6, 11, 15	до 01.10.2023г.
14	Работа с должниками	в течении года
15	Работа с Фондом капитального ремонта по ремонту кровли домов 6, 11, 15	в течении года
16	Ремонт поста охраны	до 01.10.2023г.
17	Благоустройство территории (установка лавочек, освещения, дренаж, подсыпка)	до 01.10.2023г.
18	Установка сферического зеркала	до 31.05.2023г.